**Biblioteca Complutense. Plan Estratégico 2010-2013.**
**Cronograma**

| CRONOGRAMA ELABORACIÓN PE 2010-2013 | Mayo | Junio | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentación del plan de elaboración de la Planificación estratégica en JD | | | | | | | | | | |
| Creación del Comité "Plan Estratégico" | | | | | | | | | | |
| Reunión Comité Plan estratégico ampliado | | | | | | | | | | |
| Jornada de trabajo de directores | | | 28 | | | | | | | |
| Jornada de trabajo de técnicos | | | | 20 | | | | | | |
| Información proceso a Comisión BUC | | | | | | | | | | |
| Elaboración de borrador de lo propuesto en las Jornadas de PE | | | | | | | | | | |
| Constitución de los grupos de trabajo de cada línea estratégica | | | | | | | | | | |
| Reuniones de los grupos de trabajo | | | | | | | | | | |
| Primer borrador de PE 2010-2013 | | | | | | | | | 18 | |
| Reunión Comité Plan estratégico ampliado (preparación borrador) | | | | | | | | | | 7 |
| Presentación Borrador del Plan Estratégico a directores y subdirectores | | | | | | | | | | 19 |
| Presentación a la plantilla (encuesta de valoración) | | | | | | | | | | 23 al 29 |
| Presentación del Pan Estratégico 2010-2013 a la Junta de Directores | | | | | | | | | | |
| Presentación del Pan Estratégico 2010-2013 a la Comisión de Biblioteca | | | | | | | | | | |