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MEMORIA DE NECESIDADES Y REQUISITOS TECNICOS

PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE:
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA EL CDC EN EL PABELLON 5 DE LA

FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.C.M.
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1. ANTECEDENTES

Las instalaciones actuales que dan servicio al CDC (Centro de Donacidén de Cadéveres), se
encuentran en funcionamiento, no obstante debido al estado en que se encuentran, y con el
fin de puesta en norma se plantea la necesidad de intervencion.

Las funciones del CDC incluyen la gestion de la aceptaciéon de donaciones, junto con la
recepcion, tratamiento, conservacion, el uso y la eliminacién de restos, a efectos de cumplir
con los fines de la donacién y facilitar las condiciones éptimas para la formacién, la creacién y
transferencia de conocimientos en el dmbito Universitario. Se plantean las obras necesarias
descritas en el “Proyecto de Reforma y acondicionamiento de espacios para el CDC en el
Pabellén 5 de la Facultad de Medicina de la U.C.M” (Octubre 2016) elaborado por los Servicios

Técnicos de la Direccion de Obras y Mantenimiento de la U.C.M.

2. OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto de la licitacién es la adecuacién de las instalaciones del CDC que contempla el
conjunto de todos los servicios de instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Se conservan los elementos interiores de importancia, habiendo sido respetuosos con dichos
elementos.

Se respeta el trazado y disposicion de los elementos comunes del edificio.

No se modifican fachadas en sus elementos permanentes.

Se eliminan elementos intrusivos de aparatos de climatizacion y ventilacién existentes, en la
zona de actuacion.

Asi mismo se pretende acometer actuaciones de reestructuracién puntual, que no alteran las
caracteristicas arquitectdnicas y que se refieren a cambios en tabiqueria entre diversos
espacios, para adaptarse a las necesidades y dotaciones de servicios.

Todo ello segun el citado Proyecto, asi como documentacién adjunta y las presentes

prescripciones técnicas.

e El presupuesto de contrata es de 1.695.516,51 € (IVA incluido), dividido en las
siguientes anualidades.
Anualidad 2017 (Septiembre, Octubre, Noviembre)........ 1.017.309,90 €
Anualidad 2018 (Diciembre, ENEro).....ccovevcveccrcrcrevene e, 678.206,6 1 €
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PLAZOS PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

5 Meses desde el acta de replanteo.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

e Grupo: C. Edificacién
e Subgrupo: 1,2,4,6,7,8,9

» Categoria: 4

REQUISITOS

Para lograr el fin propuesto, seran de aplicacion los requisitos de obligado cumplimiento que se
enumeran a continuacidn y que las empresas licitadoras asumen al licitar para este procedimiento:

5.1. La empresa adjudicataria ejecutara la obra en los términos que dicta la normativa vigente de
contratacion del sector publico y en materia de proteccién ambiental, en concreto, el R.D.
105/2.008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

5.2. La empresa adjudicataria aportara el Planing de obra antes del comienzo de la misma.

5.3. La empresa tendra un delegado, con autoridad y poder suficiente para representarla en todo
lo que afecte a los trabajos y que coordine a todos los agentes propuestos en cada una de
la fases. Su identificacidn y poder de representacién se adjuntara en documento previo a
los requisitos para su valoracion.

5.4. Durante la ejecucion de las obras NO se causara interrupcion de los servicio de los centros ni
del campus. Esto obliga al adjudicatario a asumir el coste y responsabilidad de los desvios
de instalaciones, instalaciones provisionales y cuantas operaciones sean necesarias
obligadas por el devenir de las obras, para el correcto funcionamiento. Podran considerarse
excepciones los cortes puntuales y programados de acuerdo y con la conformidad de la
Direccidn Facultativa y los Servicios Técnicos de la UCM.

5.5. La empresa constructora estad obligada a mover a su costa, los enseres y maquinaria que se
encuentre en la zona de actuacion.

5.6. La empresa constructora realizara a su costa los trabajos necesarios, en los puntos que
requieran retirada y reposicion posterior de elementos puntuales para la correcta ejecucion
de la obra ( luminarias, alarmas, detectores de incendio, altavoces, antenas, mobiliario
urbano etc ), asi como: Calas incluida reposicién al estado original para estudio de
instalaciones, preparacion y proteccion de paramentos para paso de maquinaria y material
de obra, conexidén eléctrica y cuadros provisionales de obra, pasos provisionales y
acotaciones para el acceso de personas y vehiculos, limpieza de la zona de obra al final de
esta y diariamente del entorno a causa de las obras, entregandose las obras limpias y en
perfecto estado de uso.
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5.7. La empresa constructora deberd dedicar un 3% de la obra a control de calidad cuyo

5.8.

contenido podra ampliarse a asistencia técnica con el criterio que designe la DF o el técnico
de la UCM coordinador de la obra y la normativa vigente. La Direccién Facultativa y el
Coordinador Técnico de la UCM podra solicitar, a cargo de este apartado, asistencia
especifica por ingenieros y técnicos independientes de la empresa constructora, en cada
especialidad hasta el porcentaje ofertado. La propuesta de control de calidad ofertada se
realizara por la empresa que decida la UCM si bien el Contratista podrd presentar una terna
de empresas que podran tenerse en cuenta en la decisidn.

Se seguirdn las instrucciones dadas por la Direccion Facultativa. Se seguiran las
instrucciones dadas en el Libro de Ordenes y de Incidencias tras cada reunién de obra. El
Libro de Ordenes podra ser sustituido por Actas si todos los agentes que intervienen estan
de acuerdo. Existira un coordinador de la UCM con capacidad para dar instrucciones.

5.9. La empresa constructora colaborard con la Direccion Facultativa en la elaboracién de las

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

certificaciones por los trabajos realizados (en el caso de la existencia de algin trabajo a
ejecutar no incluido, éste debera ser aprobado previamente por la D.F y por la U.C.M, y se
tomara como referencia la base de precios del colegio oficial de Aparejadores de
Guadalajara 2016, aplicdndose linealmente la baja ofertada sobre el precio de licitacién).

Al final de la obra se restauraran todos los espacios exteriores que hayan sido afectados por
la influencia de la obra, retornandolos a su situacién original, a costa del adjudicatario.

Al terminar la obra, previa a la recepcién, se colaborara con la DF para la realizacion del
libro del edificio, se facilitardn los planos “FIN DE OBRA” en formato “papel” y digital “dwg”
y "pdf* asi como la documentacion necesaria para mantenimiento de equipos e
instalaciones y toda aquella documentaciéon que validada por los organismos oficiales sea
necesaria para proceder a la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

Se realizard visita, para lo cual se sefialard un dia previo a la fecha de entrega de las ofertas,
expidiéndose un certificado de asistencia que sera obligatorio para presentar oferta. Las
empresas llamaran al 913941242 hasta 10 dias habiles anteriores a la fecha final de entrega
de ofertas, donde se les indicara la hora de la reunidn en Unica convocatoria 5 dias habiles
antes de la fecha final de la entrega de las ofertas. En dicha reunién se despejaran dudas y
se atenderd a las preguntas que puedan suscitarse.

Se seguiran las indicaciones de los servicios técnicos de la UCM, tanto de intrusion (se
garantizard la seguridad de intrusién por medios humanos o electrénicos), asi como de los
servicios informaticos (si procede), siguiendo los pliegos de condiciones aportados.

La empresa adjudicataria establece que queda incluido en el precio ofertado de licitacién,
ya esté contemplado expresamente o no en proyectos o documentos técnicos los
siguientes trabajos derivados de la ejecucion:

- Redaccidn de Plan de Seguridad y Salud para los trabajos adjudicados.

- Medidas de proteccién individuales y colectivas asi como vigilancia de la salud.

Direccion de Obras y Mantenimiento
Facultad de Medicina, Pabellon 1, 1 planta  28040- Madrid

Tlfno: 91-394.1260/7164/ fax: 91-394.1211 pag.4deS5



5.15.

5.16.

5.17.

- Los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos.

- Correcta Retirada y gestion de residuos existentes. (dando cumplimiento a lo establecido
en el Rd 396/06 si fuese de aplicacién por aparicion de elementos con Amianto).

Las posibles variaciones con respecto a métodos constructivos a emplear, y que supongan
el uso de medios auxiliares no contemplados en proyecto, no podran suponer incremento
alguno sobre el precio de licitacion.

El periodo de garantia por parte de la empresa adjudicataria, queda fijado de 3 afios;
durante ese periodo, el adjudicatario debera responder en el plazo de 24 horas en dias
laborables y 48 horas en dias festivos. Comenzando desde la fecha de recepcién o de
ocupacion parcial.

La empresa adjudicataria, entregara las obras y sus instalaciones en perfecto estado para su
uso, aportando toda la documentacidn necesaria (certificados de instalaciones, manuales,
informes/certificados de puesta en servicio etc). Asimismo, la empresa adjudicataria
presentard a la finalizacion de las obras un certificado de una empresa de control de
calidad, confirmando que se cumplen las 30 renovaciones a la hora exigibles en las salas de
diseccidon.

6. DOCUMENTACION APORTADA

Proyecto para la “Reforma y Acondicionamiento de espacios para el CDC en el

Pabelldn 5 de la Facultad de Medicina de la U.C.M”. (Octubre 2016).

Pliego Técnico de los Servicios Informaticos UCM.

Madrid, 30 Junio de 2017
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